

NOTAT

Til: Styret i Sykehuset Innlandet

Fra: Administrerende direktør


Dato: 17. januar 2018

Sak: Status endret foretakstilhørighet for Kongsvingerregionen

Det vises til sak 101-2017 der styret ble orientert om foreløpig prosjektdirektiv for endret foretakstilhørighet for Kongsvingerregionen.

Prosjektets eier er administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF og prosjektet styres og ledes av det regionale foretaket med deltakere fra Sykehuset Innlandet HF, Akershus Universitetssykehus HF, Sykehuspartner HF og Oslo Universitetssykehus HF. Både tillitsvalgte, verneombud, brukere og representanter fra kommunene er involvert i ulike arbeidsgrupper.

Prosjektorganiseringen er som følger:





Alle delprosjekter har kommet i gang med arbeidet. Overordnet tidsplan er som følger:

Aktivitet	2017			2018									2019								
	okt	nov	des	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des	jan	feb	mar			
Planlegging og oppstart	Avklart prosjektomfang og ferdigstilt mandat																				
Analysefasen	Skissert utfordringsbildet, samt detaljert oversikt over prosjektaktiviteter og tidsplan																				
Forberedelse til og prinsipper for overføring				Prinsipper for overføringen er dokumentert og fremlagt																	
Gjennomføring og avslutning								Planlagte aktiviteter er gjennomført i henhold til tidsplan													
Møter																					
Prosjektsekretariatsmøte	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆			
Styringsgruppemøte	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆			

Det er planlagt tre leveranser fra alle delprosjekter. Første leveranse fra delprosjektene er 9. februar. Da skal alle delprosjekter levere:

1. Bakgrunn, oppgaveforståelse og status for arbeidet
2. Spesifikasjon av områder som vil gjennomgå i arbeidet inkl. kort beskrivelse av utfordringer, avklaringspunkter, samt grenseflater mot de andre delprosjektene (IKT/MTU utarbeider kostnadsestimater for omtalte endringer).
3. Spesifikasjon av punkter som krever **snarlig** avklaring
4. Tidsplan for prosjektarbeidet
5. Risikoanalyse

Foreløpig er det planlagt at styringsgruppen skal få en særskilt orientering på styringsgruppemøtet 6. februar 2018 om delprosjektene psykisk helsevern og IKT/MTU med bakgrunn i at det er de to delprosjektene som innehar høyest risiko ved oppstart av prosjektet.

For de ansatte i Sykehuset Innlandet generelt, og de ansatte i Kongsvingerregionen spesielt, er det vesentlig med god informasjon gjennom prosessen. Det er spesielt de HR-faglige vurderingene knyttet til virksomhetsoverdragelsen det ønskes tidlig og konkret informasjon om. Dette er Sykehuset Innlandets ansvar og flere tiltak er iverksatt og planlagt for å få gitt de ansatte god informasjon.

Den andre leveransen er planlagt til 20. april og skal inneholde en oversikt og tidsplan for kritiske og avgjørende aktiviteter, samt grunnleggende prinsipper for å sikre en vellykket overføring. Tidsplanen skal inneholde en liste over avgjørende og kritiske områder med konkrete forslag til løsninger og tiltak, samt oppdatert risikoanalyse. Formålet er å få gjort nødvendige tiltak og avklaringer på et så tidlig tidspunkt som mulig.

Den tredje leveransen er i utgangen av august, og består av en komplett oversikt over nødvendige resterende aktiviteter for en vellykket overføring. Leveransen innebærer konkrete løsningsforslag på de berørte områdene, en tidsplan for gjennomføring av aktivitetene og en oppdatert risikoanalyse.