

NOTAT

Til: Styret i Sykehuset Innlandet

Fra: Administrerende direktør


Dato: 15. februar 2018

Sak: Status endret foretakstilhørighet for Kongsvingerregionen

Det vises til sak 101-2017 og sak 007-2018 der styret ble orientert om status i arbeidet med endret foretakstilhørighet for Kongsvingerregionen.

Prosjektets eier er administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF og prosjektet styres og ledes av det regionale helseforetaket med deltakere fra Sykehuset Innlandet HF, Akershus Universitetssykehus HF, Sykehuspartner HF og Oslo Universitetssykehus HF. Både tillitsvalgte, verneombud, brukere og representanter fra kommunene er involvert i ulike arbeidsgrupper.

Prosjektorganiseringen er som følger:



Alle delprosjekter har kommet i gang med arbeidet. Overordnet tidsplan er som følger:

Aktivitet	2017			2018									2019						
	okt	nov	des	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des	jan	feb	mar	
Planlegging og oppstart	Avklart prosjektomfang og ferdigstilt mandat																		
Analysefasen	Skissert utførelsesbilde, samt detaljert oversikt over prosjektaktiviteter og tidsplan																		
Forberedelse til og prinsipper for overføring				Prinsipper for overføringen er dokumentert og fremlagt															
Gjennomføring og avslutning																			
Møter																			
Prosjektsekretariatsmøte	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	
Styringsgruppemøte	◆		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	

Første leveranse fra delprosjektene var 9. februar. Arbeidsomfanget er i ferd med å avklares og delprosjektene peker blant annet på følgende viktige avklaringer og vurderinger frem til neste leveranse:

1. Definisjon av utvalgskrets for virksomhetsoverdragelse
2. Valg av IKT-strategi og vurdering av tidsplan for IKT-leveransene
3. Definisjon og enighet rundt prinsipper for gode pasientforløp
4. Vurdering av kapasitet ved Akershus Universitetssykehus og behov for å vurdere pasientforløp innenfor psykisk helsevern
5. Oppdaterte økonomiske effekter som en del av inntektsforutsetningene i Økonomisk langtidsplan

Det har vært særskilte fokus på IKT og psykisk helsevern, i tråd med vurderinger fra styringsgruppen.

Den andre leveransen er planlagt til 20. april og skal inneholde en oversikt og tidsplan for kritiske og avgjørende aktiviteter, samt grunnleggende prinsipper for å sikre en vellykket overføring. Den tredje leveransen er i utgangen av august, og består av en komplett oversikt over nødvendige resterende aktiviteter for en vellykket overføring. Leveransen innebærer konkrete løsningsforslag på de berørte områdene, en tidsplan for gjennomføring av aktivitetene og en oppdatert risikoanalyse.

Internt arbeid i Sykehuset Innlandet/Lokalt prosjekt

I tillegg til aktiv deltakelse for å bidra til en god prosess for virksomhetsoverdragelsen må Sykehuset Innlandet tilpasse sitt tilbud til et framtidig opptaksområde. Det innebærer både en direkte tilpasning i kapasiteten og en generell tilpasning til lavere økonomiske rammer. Arbeidet med å oppdatere tall og vurderinger av dette er i gang og vil bli en viktig del av arbeidet med økonomisk langtidsplan. Det vil være nødvendig å be om økonomisk kompensasjon fra det regionale helseforetaket i en overgangsperiode. Dette behovet må dokumenteres og arbeidet er i gang.

Informasjon

For de ansatte i Sykehuset Innlandet generelt, og de ansatte i Kongsvingerregionen spesielt, er det vesentlig med god informasjon gjennom prosessen. Det er spesielt vurderinger knyttet til ansattes arbeidsforhold det ønskes tidlig og konkret informasjon om. Dette er Sykehuset Innlandets ansvar. Flere tiltak er iverksatt og planlagt for å få gitt de ansatte god informasjon.