

NOTAT

Til: Styret i Sykehuset Innlandet HF

Fra: Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard

Dato: 29. August 2018

Sak: Orientering til styret i Sykehuset Innlandet om status RIS/PACS

Orienteringen omhandler status for feil og rettinger og informasjon om prosess vedrørende betinget godkjenning av radiologisystemet RIS/PACS.

Status feil og rettinger

I juli oppstod en ny A-feil.

Bildebeskrivelsen på en pasient la seg som foreløpig svar hos en annen pasient. Feilen ble raskt oppdaget og fikk ingen konsekvenser for pasientene. Det er gjennomført tiltak slik at denne A-feilen ikke vil inntreffe igjen. Utover dette har det vært lite endringer i feilstatus og feilrettinger de siste månedene.

Utvikling i feilstatus siden styremøtebehandling 21.03.18

| | 21 03 18 | 20 08 18 | Prioriterte feil i forslag til avtale om betinget godkjenning |
|-----------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------|
| Feil/Problem | Antall | Antall | Antall |
| A | 2 | 3 | 3 |
| B | 39 | 39 | 31 |
| C | 42 | 41 | 21 |
| Totalsum | 83 | 83 | 55 |

Det radiologiske miljøet jobber godt for å ivareta pasientsikkerheten.

Det er startet opp ulike aktiviteter for å forbedre og standardisere arbeidsprosesser i radiologisystemet.

Betinget godkjenning og vedlikeholdsavtale for Sykehuset Innlandet

Helse Sør-Øst RHF sendte 05.07.18 brev til Carestream Health Norway AS der Helse Sør-Øst godkjenner leveransen av RIS/PACS med en rekke betingelser (se vedlegg).

Vedlikeholdsavtalen begynner å løpe når Helse Sør-Øst har godkjent leveransen av RIS/PACS.

Sykehuset Innlandet ønsker å normalisere driftssituasjonen ved å inngå en vedlikeholdsavtale. Grunnlaget for godkjenning av leveransen er vurdert på nytt. Sykehuset Innlandet har gjennomgått ca. 340 åpne saker for å vurdere disse i forhold til grad av alvorlighet og hvilken konsekvens de i dag har for driften av RIS/PACS i Sykehuset Innlandet. Sykehuspartner HF har fra teknisk side gjort det samme. Det forberedes nå fra det regionale RIS/PACS-prosjektet en formell avslutning og overlevering av fullt ansvar for drift og forvaltning til Sykehuspartner HF.

Vedlegg: Brev fra Helse Sør-Øst RHF til Carestream datert 06.07.18.
